



**План работы
 муниципального опорного центра
 дополнительного образования детей
 МБУДО «ЦВР Советского района» г. Брянска
 по реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка»
 национального проекта «Образование»
 на 2020-2021 гг.**

№ п/п	Наименования мероприятия	Срок реализации	Ответственный
1	Мероприятия по созданию и обеспечению деятельности МОЦ		
1.1	Составление штатного расписания МОЦ	февраль-март	Руководитель МОЦ
1.2	Разработка должностных инструкций специалистов МОЦ	февраль-март	Руководитель МОЦ
1.3	Подготовка, согласование и утверждение плана работы МОЦ	февраль-март	Руководитель МОЦ
1.4	Разработка медиаплана освещения деятельности МОЦ	февраль-март	Руководитель МОЦ
1.5	Создание раздела МОЦ на сайте МБУДО «ЦВР Советского района» г. Брянска	февраль-март	Руководитель МОЦ, методист
1.6	Подписание соглашения между РМЦ и МОЦ	март	Руководитель МОЦ
1.7	Подписание соглашений о сотрудничестве с партнерами по реализации приоритетного проекта	в течение года	Руководитель МОЦ
1.8	Создание и поддержание в актуальном состоянии информационного портала МОЦ	февраль	Руководитель МОЦ, методист
1.9	Размещение информации о деятельности МОЦ на официальном сайте МБУДО «ЦВР Советского района» г. Брянска, социальных сетях, в СМИ	в течение года	Руководитель МОЦ, методист
1.10	Изготовление и тиражирование продукции, освещающей деятельность МОЦ	в течение года	Руководитель МОЦ, методист
2	Мероприятия по внедрению общедоступного Навигатора дополнительных общеобразовательных программ		

2.1	Составление муниципальным администратором Навигатора дополнительного образования перечня муниципальных образовательных организаций города Брянска для координации работы учреждений в системе навигатора дополнительного образования.	февраль-март	Администратор МОЦ
2.2	Регистрация организаций в ИС «Мониторинг доступности образования» (получение логинов и паролей организациями)	февраль-март	Администратор МОЦ
2.3	Составление муниципальным администратором навигатора дополнительного образования списка ответственных, графика и списка организаций, осуществляющих содержательное наполнение общедоступного навигатора	февраль-март	Администратор МОЦ
2.4	Составление реестра организаций, реализующих дополнительные общеобразовательные программы	февраль-март	Администратор МОЦ
2.5	Сопровождение проведения инвентаризации ресурсов образовательных организаций для обеспечения доступности и качества дополнительного образования детей	март-апрель	Администратор МОЦ
2.6	Консультирование специалистов, ответственных за мероприятия по внедрению общедоступного навигатора, руководителей учреждений дополнительного образования по работе с муниципальным сегментом навигатора дополнительного образования детей	в течение года	Администратор МОЦ
3.	Осуществление организационной, методической, экспертно-консультационной поддержки участников системы взаимодействия в городе Брянске по реализации мероприятий по формированию современных управленческих и организационных механизмов в системе дополнительного образования		
3.1	Проведение совещаний для руководящего состава образовательных организаций по информированию о ходе реализации приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование», освещению деятельности МОЦ, консультированию по	апрель-май	Руководитель МОЦ

	работе с информационным порталом МОЦ		
3.2	Организация и проведение семинаров для методистов по актуальным вопросам реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка»	В течение года	Руководитель МОЦ, методисты
4	Мероприятия по формированию системы сопровождения и развития профессионального мастерства педагогических кадров сферы дополнительного образования, а также специалистов других областей экономики в целях их привлечения к реализации дополнительных общеобразовательных программ		
4.1	Обеспечение развития профессионального мастерства педагогических работников МОЦ	в течение года	Руководитель МОЦ
4.2	Организационное и методическое сопровождение проведения семинаров, творческих мастерских и лабораторий для педагогических кадров системы дополнительного образования детей	в течение года	Руководитель МОЦ, методисты
4.3	Организационное и методическое сопровождение творческих групп и объединений педагогов в целях разработки и реализации образовательных проектов и мероприятий	в течение года	Руководитель МОЦ, методисты
4.4	Организационное и методическое сопровождение педагогической деятельности специалистов других областей экономики в целях их привлечения к реализации дополнительных общеобразовательных программ	в течение года	Руководитель МОЦ, методисты
4.5	Организация и проведение муниципальных этапов конкурсов педагогического мастерства	в течение года	Руководитель МОЦ, методисты
5	Мероприятия по реализации дополнительных общеобразовательных программ и инновационных практик, мероприятий, направленных на раннюю профессиональную ориентацию		
5.1	Организационное сопровождение инвентаризации дополнительных общеобразовательных программ	февраль-июль	Руководитель МОЦ, методисты
5.2	Формирование банка лучших дополнительных общеобразовательных программ и инновационных практик	в течение года	Руководитель, методисты МОЦ, методисты

5.3	Методическое сопровождение разработки разноуровневых и модульных дополнительных общеобразовательных программ	апрель-август	Руководитель МОЦ, методисты
5.4	Формирование банка лучших дополнительных общеобразовательных программ и инновационных практик в техническом и естественнонаучном направлениях	май-сентябрь	Руководитель и методисты МОЦ, методисты ОО
5.5	Формирование банка лучших дополнительных общеобразовательных программ и инновационных практик, реализуемых в сетевой и в дистанционной формах	август-октябрь	Руководитель и методисты МОЦ, методисты ОО
5.6	Содействие процедурам независимой оценки качества образовательных услуг и независимой экспертизе реализации дополнительных общеобразовательных программ	в течение года	Руководитель МОЦ, методисты
5.7	Организация мероприятий, направленных на участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта циклов открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных проектов, направленных на раннюю профориентацию	в течение года	Руководитель МОЦ, методисты
5.8	Методическое сопровождение построения индивидуального плана обучающихся в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее»	в течение года	Руководитель МОЦ, методисты
6	Выравнивание доступности предоставления дополнительного образования детей с учётом региональных особенностей Брянской области, соответствующего уровню подготовки и способностям детей с различными общеобразовательными потребностями и возможностями (в том числе одаренных детей, детей находящихся в трудной жизненной ситуации)		
6.1	Мониторинг доступности дополнительных общеобразовательных программ, в том	май-октябрь	Руководитель МОЦ

	числе детям с особыми образовательными потребностями		
6.2	Методическое сопровождение разработки моделей дополнительных общеобразовательных программ, реализуемых в сетевой форме	май-сентябрь	Руководитель МОЦ, методист
6.3	Методическое сопровождение разработки моделей дополнительных общеобразовательных программ, реализуемых в дистанционной форме	май-сентябрь	Руководитель МОЦ, методист
6.4	Методическое сопровождение апробации моделей дополнительных общеобразовательных программ, реализуемых в сетевой форме	в течение года	Руководитель МОЦ, методист
6.5	Методическое сопровождение апробации моделей дополнительных общеобразовательных программ, реализуемых в дистанционной форме	в течение года	Руководитель МОЦ, методист
6.6	Обобщение и распространение опыта внедрения дополнительных общеобразовательных программ, реализуемых в сетевой и в дистанционной формах в образовательный процесс организаций	апрель-май	Руководитель МОЦ, методисты
6.7	Методическое сопровождение разработки программ профильных смен	март-июнь	Методисты МОЦ
6.8	Информационное освещение конкурсных и иных мероприятий для обучающихся с особыми образовательными потребностями и возможностями	в течение года	Методист МОЦ
7	Сопровождение и освещение конкурсных и иных мероприятий		
7.1	Освещение конкурсных и иных мероприятий для обучающихся и педагогов дополнительного образования (согласно плану работы управления образования и департамента образования Брянской области)	в течение года	Методист МОЦ
7.2	Организация и проведение конкурсных и иных мероприятий для обучающихся и педагогов дополнительного образования	в течение года	Руководитель МОЦ, методисты
8	Проведение информационной кампании по продвижению мероприятий в рамках регионального проекта «Успех каждого ребенка» и мероприятий по		

внедрению и распространению системы персонифицированного финансирования (ПФДО) в образовательных организациях города Брянска через информационный портал МОЦ			
8.1	Организация и проведение информационной кампании для общественности посредством распространения информации о Навигаторе и его популяризация в социальных сетях	в течение года согласно медиаплану МОЦ	Руководитель МОЦ, методисты
8.2	Проведение информационной кампании среди потребителей образовательных услуг о внедрении модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в Брянской области	до 1 июля (2 волна) до 15 сентября (3 волна)	Руководитель МОЦ, методисты
8.3	Организационное сопровождение внесения изменений в локальные акты муниципальных учреждений в связи с переходом на систему персонифицированного финансирования.	апрель-май	Руководитель МОЦ, методист
8.4	Организация массовой выдачи сертификатов учета	май-август	Руководитель МОЦ, методисты
9	Информационно-аналитическая и отчетная деятельность		
9.1	Проведение мониторинговых исследований по запросу РМЦ и управления образования	в течение года	Руководитель МОЦ
9.2	Анализ соответствия выполнения плана показателям реализации на территории муниципального образования регионального проекта «Успех каждого ребенка»	декабрь	Руководитель МОЦ, методисты
9.3	Подготовка ежегодного отчета о реализации на территории муниципального образования регионального проекта «Успех каждого ребенка»	декабрь	Руководитель МОЦ